




2026 mars



dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15 Semaine 1	16 Projet Spec technique Échéancier	17 Choix de projet final Structure de la documentation	18 Lancement des Projets	19 Schéma bloc et Planif	20 Cahier des charges à remettre via LEA	21
22 Semaine 2	23 Architecture: Sélection des composants HW Altium	24 Budget de Power	25 Architecture: Sélection des outils de développement SW	26 Revue Planif. par équipe Composants critiques	27 Mécanique Finale	28
29 Semaine 3	30 Architecture	31 Validation de l'architecture	01 Shématique du Circuit et librairie des composants	02 Algo Préliminaire	03	04
		Notes :				

2026 avril



dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi
29	30	31	01	02	03	04
05 Semaine 4	06 PCB Règles de design Librairie des empreintes PCB	07 Schéma Préliminaire	08	09 Vérification PCB Préliminaire et librairies	10 Vérification Schéma final	11
12 Semaine 5	13 BOM 'clear to build'	14	15	16	17 revue de conception	18
19 Semaine 6	20 Vérification PCB final	21 PCB final	22 Commande des PCB Fichiers de production	23 Procédure de test	24	25
26 semaine 7	27 programmation	28	29	30	01	02
		Notes :				

2026 mai

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

struct stats { int count; int sum; int sum_squares; };


void stats_update(struct stats * s, int x, bool reset) {
    if (s == NULL) return;
    if (reset) * s = (struct stats) { 0, 0, 0 };
    s->count ++;
    s->sum += x;
    s->sum_squares += x * x;
}

double mean(int data[], size_t len) {
    struct stats s;
    for (int i = 0; i < len; ++i)
        stats_update(&s, data[i], i == 0);
    return ((double)s.sum) / ((double)s.count);
}
```



dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi
26	27	28	29	30	01	02
03 semaine 8	04 programmation	05	06 Assemblage des PCB	07	08	09
10 semaine 9	11 Intégration	12	13	14	15	16
17 semaine 10	18 Intégration	19	20 Assemblage du projet	21	22	23
24 semaine 11	25 Mise en opération	26	27 test	28	29 test	30
		Notes :				

2026 juin



dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi
31 semaine 12	01 corrections de dernières minutes	02	03 Tests finaux	04	05 Démo, Présentation	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	01	02	03	04
		Notes :				